 
                                                                                                         Паспорт лин-проекта
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Улановский детский сад «Ромашка»»

«Оптимизация процесса проведения гигиенических процедур после прогулки в старшем дошкольном возрасте»
               (название лин-проекта)
	УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МКДОУ «Улановский  детский сад «Ромашка»
( должность заказчика лин-проекта)

 (подпись)                    Т.Н.Полянская                      
                                            (И.О.Фамилия)                                                               


	Общие данные:
Заказчик: заведующая МКДОУ «Улановский  детский сад «Ромашка» Т.Н.Полянская
Процесс: сокращение времени и повышение качества   проведения гигиенических процедур после прогулки путем визуализации.
Границы процесса: от создания временной творческой группы по разработке и апробации проекта по внедрению бережливых технологий.
Руководитель лин-проекта:   Тузова Т.Л.-воспитатель
Команда лин-проекта: воспитатели  
Долгова А.А., Лебедева Ю.А.
	Обоснование:
1.Длительный процесс организации  проведения гигиенических процедур после прогулки.
2.Сокращение времени на прием пищи, другие занятия из- за продолжительного процесса проведения гигиенических процедур.
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	Цели и эффекты
	Наименование 
цели, единицы измерения
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Оптимизация процесса проведения гигиенических процедур после прогулки в старшем дошкольном возрасте за счет алгоритма действий.
	Высокие затраты времени 15 мин
	Снижение  временных
затрат на 7 мин



	Эффекты: Сокращение времени, отведенного на выполнение культурно-гигиенических процедур после возвращения с прогулки. 
Исключение лишних действий воспитанников  и педагогов, повышение качества выполняемых гигиенических процедур.




	Сроки:
1. Согласование паспорта лин-проекта  – «10» января  2022 г.
2. Картирование текущего состояния (с «11» января 2022 г.  по  «21 »  января 2022 г.)  
3. Анализ проблем и потерь (с «24»  января 2022 г.  по «27 »  января 2022 г.  
4. Составление карты целевого состояния (с «28»  января 2022 г.  по «4»  февраля 2022 г.  
5. Разработка плана мероприятий (с «7»  февраля 2022 г.  по «11»  февраля 2022 г.  
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «14»  февраля 2022 г.  по «16»  февраля 2022 г.  .).
7. Внедрение улучшений (с «17»  февраля 2022 г.  по «31» марта 2022г.).
8. Мониторинг результатов (с «1» апреля 2022г.  по «11»  апреля 2022г.  
9. Закрытие лин-проекта («12»  апреля 2022г.  )
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов  «25»  апреля 2022г.  






















                                                                                                     

